

Time of export: 20.05.2024. 14:30:43

Repository: dabar.srce.hr

Number of records on this URL: 161

Records exported: 100

Title	URL	Authors	Host item title
Kontrola kvalitete tehnoloških procesa primjenom kontrolnih karata		Lemajić, Lazar	
Optimizacija vremenskog rasporeda resursa za realizaciju građevinskih projekata		Matišić, Simon	
Planirani i ostvareni učinak strojeva za zemljane radove		Dubravac, Kristijan	
Praćenje uzroka kašnjenja građevinskog projekta		Tomić, Josip	
Početni dinamički plan završnih radova u projektu više - etažne zgrade		Kolar, Ines	
Izbor tehnologije i izrada pripadajućeg vremenskog plana uklanjanja građevine		Božić Dugonjić, Marija	
Izrada dijela dokumentacije za sklapanje ugovora o radovima na izgradnji parkirališta		Kosor, Marko	
Izrada dokumentacije o nabavi za radove na energetskej obnovi zgrade		Ljubas, Antonela	
Metode praćenja i kontrole projekata		Cindrić, Marko	
Početni dinamički plan montaže armirano - betonske hale		Jakšić, Margareta	
Početni dinamički plan primjene modularne oplata za izgradnju armirano - betonske više - etažne zgrade		Vinković, Tomislav	
Primjena 4 D BIM koncepta za izradu plana montaže armirano - betonske građevine		Golić, Kristina	
Zakonodavni i normativni okvir kontrole kvalitete građevnih proizvoda i radova		Zovko, Luka	
Dozer i njegova uloga u zemljanim radovima		Duvnjak, Jakov	
Zeleni krovovi		Hrehorović, Klara	
Zgrade gotovo nulte energije i toplinska izolacija vanjskih zidova ekspandiranim polistirenom		Dikanović, Tatjana	
Izvantroškovnički radovi - nepredviđeni i naknadni radovi		Barišić, Iva	

Motivacija u građevinarstvu		Opančar, Jelena	
Organizacija skladišnih prostora u poduzeću i opskrba materijalom na gradilištu		Velagić, Irma	
Planiranje dinamike nabave materijala na gradilištu		Katić, Petra	
Usporedba metoda proračuna količina zemljanih radova na cestovnim projektima		Palić, Magdalena	
Vođenje građevinskog dnevnika		Mikić, Danijela	
Tehnologija izvođenja izolacije vanjskih zidova mineralnom vunom		Pavlović, Magdalena	
Toplinska i zvučna izolacija pregradnih zidova		Varela, Veronika	
Izrada dijela dokumentacije za sklapanje ugovora o građenju zgrade		Sabljak, Marija	
Zakonska regulativa na području održavanja građevina		Filipović, Tomislav	
Plan uređenja gradilišta - dimenzioniranje privremenih gradilišnih prometnica		Tufeković, Tomislav	
Izrada polumontažnih međukatnih konstrukcija		Dragun, Ivan	
Proizvodnja kamenog agregata		Marijić, Katarina	
Primjer montažne armiranobetonske hale		Mitrović, Ana	
Kontrola i ispitivanje kvalitete - planovi uzorkovanja		Barišić, Marko	
Praćenje dinamike izvođenja radova u višedimenzijском okruženju		Vujanić, Vjekoslav	
Planski učinak glavnih građevinskih strojeva i praćenje ostvarenog učinka na gradilištu		Bagarić, Paško	
Analiza preglednosti i provoznosti na odabranoj lokaciji raskrižja		Lasić, Ružica	
Digitalna tehnologija monitoringa kretanja vozila na odabranim lokacijama u gradu Osijeku		Ćosić, Matej	
Izrada početnog plana izgradnje dionice prometnice		Horvat, Stjepan	
Primjena metoda skraćivanja trajanja građevinskog projekta i analiza utjecaja skraćivanja na troškove projekta		Stanić, Antonela	
Tehnologija za reciklažu i ugradnju drobljenog asfalta		Šaban, Zlatko	
Analiza deformacija geomembrane u temeljnom brtvenom sloju odlagališta otpada		Pungerčar, Lidija	
Analiza rizika u građevinskim projektima		Miličević, Sara	

Analiza rješenja potporne konstrukcije pomoću armiranog tla i gabiona		Gašparović, Đurđica	
Primjena kontrolnih karata u procesu tvorničke kontrole proizvodnje građevnih proizvoda		Brusač, Klara	
Prometnica u niskom nasipu na mekom tlu		Beganović, Mihaela	
Promjena cijene kod ugovora o građenju		Čurić, Anita	
Specifičnosti upravljanja kvalitetom kod montažne gradnje		Bilić Đurković, Beatrice	
Specifičnosti upravljanja projektima kod montažne gradnje		Kovač, Darko	
Izvantroškovnički radovi - nepredviđeni i naknadni radovi		Begić, Kristina	
Tehnologija sanacije ravnih prohodnih krovova		Matić, Marija	
Obračun izvedenih radova u građevinarstvu		Rukavina, Izabela	
Analiza najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izgradnje javne građevine visokogradnje		Feketija, Mario	
Analiza najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izgradnje javne građevine visokogradnje		Lovrić, Emanuel	
Izrada modela za vizualizaciju kvalitete u fazi izvođenja radova		Jelenić, Matej	
Plan uređenja gradilišta- dimenzioniranje i raspored elemenata uređenja gradilišta		Mikec, Marijan	
Početni dinamički plan primjene suvremene modularne oplata za betoniranje armirano-betonske više etažne zgrade		Kašić, Klara	
Praćenje zastoja i kašnjenje realizacije projekta rekonstrukcija i izgradnja južne tribine stadiona na Savi		Svirac, Andrej	
Dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom u građevinskom projektu		Miholić, Krunoslav	
Geotehnički aspekti izvedbe laguna bioplinskih postrojenja		Pavošević, Željko	
Aplikacijska podrška komunikaciji i koordinaciji aktivnosti u projektima		Elez, Luka	
Dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom u građevinskim projektima		Antolović, Marinko	
Modeli predviđanja kumulativnih troškova izgradnje u projektima visokogradnje		Aračić, Vedran	
Proračun pouzdanosti sustava građevinskih strojeva u kombiniranom radu pri betoniranju armirano-betonskih elemenata više-etažne zgrade		Steinbrückner, Aron	

Raspodjela novčanih iznosa iz stavki troškovnika na aktivnosti u planu		Baloković, Matko	
Troškovna optimizacija vremenskih planova građevinskih projekata		Pavlović, Paula	
Usporedba i statička analiza 6D modela zgrade i praćenje točnosti izrade modela		Prša, Ivan Zvonimir	
Shema uređenja gradilišta		Marković, Monika	
Uloga dizalica u građevinarstvu		Hodak, Roberta	
Analiza opisa troškovničke stavke		Sinanović, Ivan	
Planiranje dinamike nabave materijala na gradilištu		Zovkić, Josip	
Praćenje realizacije građevinskih projekata		Iličić, Marin	
Struktura i odnos cijene materijala i radne snage u projektima visokogradnje		Gradištanac, Kristijan	
Uloga bagera u zemljanim radovima pri građenju građevina visokogradnje		Grgić, Katja	
Usporedba cijena izvođenja toplinske izolacije vanjskih zidova s obzirom na debljinu materijala za toplinsku izolaciju		Klanjšček, Dominik	
Praćenje građenja pomoću digitalnih tehnologija monitoringa gradilišta		Juričić, Josip	
Raspodjela novčanih iznosa iz stavki troškovnika na aktivnosti u planu		Draženović, Toni	
Smanjenje emisija CO2 u primjeni čelika u građevinarstvu		Markasović, Dorotea; Dokšanović, Tihomir; Galić, Mario	
Prekoračenja planiranih rokova i suvremene metode planiranja građevinske proizvodnje		Beganović, Mihaela	
Proizvodnja, transport i ugradnja betona		Kujundžić, Nikolina	
Metode praćenja i kontrole projekata		Čačić, Marin	
Program kontrole i osiguranja kvalitete		Herceg, David	
Projekt montaže čelične montažne konstrukcije		Bogojević, Igor	
Ekstenzivni ravni zeleni krov na javnoj zgradi		Arnold, Eva	
Model i simulacija izgradnje pješačkog mosta		Knežević, Dora	
Primjena metode planiranja kritičnog lanca		Krljar, Nina	
Sklapanje ugovora o građenju građevine visokogradnje		Kerepčić, Marija	
Tehnologija izvođenja armiranobetonskih radova na primjeru stambene zgrade		Peršić, Mateo	

Pokazatelji troškova građenja u Republici Hrvatskoj		Lovrić, Emanuel	
Tesarski i armirački radovi na primjeru izvedbe armiranobetonskih stubišta		Barnjak, Stjepan	
Upravljanje opremom u građevinarstvu		Martić, Matej	
Plan montaže glavnih nosača krovne konstrukcije od lijepljenog lameliranog drveta		Šušak, Domagoj	
Prijedlog izgradnje cestovnog mosta preko rijeke Drave		Čaklovac, Marko	
Primjena PERT tehnike planiranja i teorije vjerojatnosti za analizu više-scenarijskog planiranja		Džambo, Matea	
Sklapanje ugovora o građenju građevine visokogradnje		Kurtušić, Antonio	
Organizacija gradilišta za sigurno i učinkovito izvođenje radova		Rotim, Blaž	
Elementi sheme uređenja gradilišta		Kopić, Luka	
Informacijsko modeliranje povijesne zgrade (BIM) za modeliranje konstrukcijskih elemenata		Pavin, Lovro	
Informacijsko modeliranje povijesne zgrade HBIM – Upravljanje projektom rekonstrukcije		Mate, Tomislav	
Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju povijesne zgrade modeliranjem informacija iz povijesne geneze		Prpić, Filip	
Model i simulacija plana montaže armirano - betonske sportske dvorane		Kedveš, Alen	
Modeliranje konstrukcijskih elemenata za informacijsko modeliranje građevine BIM		Krip, Josip	
Održavanje građevina - primjeri najbolje prakse		Mikulandra, Ivan	
Plan održavanja građevine javne namjene		Iličić, Domagoj	
Početni plan izgradne višeetažne stambene zgrade uvažavajući prostorna i kalendarska ograničenja projekata		Jurić, Domagoj	
Analiza radnog vremena na gradilištu		Taušan, Dominik	
Analiza radnog vremena na gradilištu		Vujić, Antonio	
Mehanizacija za zemljane radove u visokogradnji		Kvesić, Elizabeta	
Proizvodnja betona u prizemnim i toranjskim betonarama		Ivanković, Petar	
Tesarski i armirački radovi na primjeru armiranobetonskih greda		Jaković, Tomislav	

Troškovnik energetske obnove obiteljske kuće		Pastuović, Marko	
Utjecaj vremenskog planiranja na rok realizacije građevinskih projekata		Čoruša, Katarina	
Mrežno planiranje armirano betonskih radova		Butumović, Mario	
Analiza najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izgradnje gospodarske građevine visokogradnje		Širić, Stjepan	
Analiza najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izvedbe gospodarske građevine		Pranjić, Filip	
Analiza najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izvedbe poslovno-stambenog objekta		Matijević, Antonia	
Plan održavanja javne građevine za vremenski period od 30 godina		Bošnjaković, Tena	
Planovi organizacije i uređenja gradilišta		Soldo, Josip	
Tehnologija izvođenja zidarskih radova		Brkić, Ivan	
Vremensko planiranje građevinskih projekata		Pauk, Iva	
Tehnologija izvođenja AB zidova i stropova sa suvremenim oplatnim sustavima		Vujanić, Vjekoslav	
Vremensko planiranje i utjecaji na realizaciju izgradnje objekata poljoprivredne namjene		Beronja, Zoran	
Normativni okvir primjene alternativnih materijala u građevinarstvu		Buljan, Ivan	
Primjena gabiona za sanaciju nestabilnosti u tlu i stijenama		Zgrebec, Ivica	
Analiza strukture troškova u visokogradnji i niskogradnji		Živić, Mihael	
Unapređenje procesa pripreme agregata na asfaltnim postrojenjima cikličkog tipa povratom ispušnog plina pri proizvodnji vrućih asfaltnih mješavina		Cimbola, Zdravko	
Impact of Transportation Problem's Unbalance on Difference between Initial and Optimal Solution		Galić, Mario; Dolaček-Alduk, Zlata; Klanšek, Uroš	
Analiza i usporedba tehnologije izvođenja ravnog neprohodnog krova s obzirom na materijal		Malčić, Krešimir	
Monitoring izvođenja radova na gradilištu korištenjem bespilotnih zrakoplova		Suver, Miro	
Plan uređenja gradilišta		Kuna, Tomislav	
Skele - montaža, nosivost i sigurnost		Kopić, Dino	
Strojevi za dizanje teških tereta i transport		Bilić Đurković, Beatrice	

Kontrola kvalitete tehnoloških procesa primjenom kontrolnih karata		Kljajić, Goran	
Projekt energetske obnove višestambene zgrade		Livaić, Mateo	
Tehnologija izvođenja staklenih fasada		Ljulj, Josip	
Pripremni i zemljani radovi		Kubica, Dalibor	
Održavanje građevinskih strojeva koji se koriste za održavanje cesta		Furdi, Vlado	
Oplate i skele za betonske radove		Jurić, Valentina	
Organizacija rekonstrukcije hotela Laguna park i turističkog naselja Poreč		Milinković, Miloš	
Proizvodnja betona		Gajević, Marko	
Strojevi za zemljane radove u građevinarstvu		Tufeković, Tomislav	
Struktura i odnos troškova građevinskih radova kod izgradnje obiteljske kuće		Draženović, Toni	
Tehnologija i organizacija rada sa suvremenim oplatnim sklopovima		Budimir, Željko	
Toranjске i mobilne dizalice u građevinarstvu		Vuk, Tamara	
Transport i ugradnja betona		Lucić, Manda	
Zaštita na radu kod izvođenja građevinskih radova		Solić, Marija	
Montažno građenje		Begić, Hana	
Operativni planovi s primjerima iz prakse		Jugović, Josipa	
Organizacija transporta na gradilištu		Bičvić, Matija	
Optimalna lokacija toranjске dizalice i skladišta materijala za zidarske radove na gradilištu visokogradnje		Dasović, Borna	
Optimizacija skladišnih prostora za izvedbu zidarskih radova na gradilištu visokogradnje		Čorak, Marko	
Analiza i izbor strojnog sustava kod izvođenja zemljanih radova		Ćoruša, Martina	
Metode praćenja i kontrole projekata		Lovrić, Slaven	
Metode praćenja izvršenja u građevinskim projektima		Čolaković, Filip	
Optimizacija građevinskih procesa – metode, alati i primjena		Venkrbec, Vaclav; Galić, Mario; Klanšek, Uroš	

Survey of Accomplishments in BIM Implementation in Croatia, the Czech Republic, Germany, and Slovenia		Galić, Mario; Venkrbec, Vaclav; Chmelik, Franziska; Feine, Immo; Pučko, Zoran; Klanšek, Uroš	
Application of “einstein's Riddle” in Solving Construction Machine Allocation Problems		Dasović, Borna; Čorak, Marko; Galić, Mario; Klanšek, Uroš	
Methodology and algorithm for asphalt supply chain optimization		Galić, Mario; Završki, Ivica; Dolaček-Alduk, Zlata	
Scenarijski simulacijski model za optimalnu alokaciju građevinskih strojeva		Galić, Mario; Završki, Ivica; Dolaček-Alduk, Zlata	
Impact of changes in a project team structure on the team performance		Šandrk Nukić, Ivana; Galić, Mario; Dolaček-Alduk, Zlata	
Process Modeling and Scenario Simulation in Construction Using Enterprise Dynamics Simulation Software		Galić, Mario; Thronicke, Ralf; Schreck, Benjamin Michael; Feine, Immo; Bargstädt, Hans-Joachim	
Scenario simulation model of the production, transportation and asphalt paving		Galić, Mario; Završki, Ivica; Dolaček-Alduk, Zlata	
Constructability-buildability-izgradivost		Galić, Mario; Dolaček-Alduk, Zlata; Uremović, Boris	
Završni radovi u visokogradnji : planiranje troškova		Galić, Mario; Dolaček-Alduk, Zlata; Burilo, Dalibor; Knežević, Antonio	